



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Диспансерное наблюдение пациентов сахарным диабетом»

Утверждено:

Главный врач ГБУ РД «Поликлиника» №9

Д.О. Мауляев



Согласовано:
Руководитель РЦК
Н.М.Гусейнова.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ: Заказчик: Главный врач Мауляев Д.О.
Процесс: «Диспансерное наблюдение пациентов сахарным диабетом»

Границы процесса:

Начало: Планирование Д-наблюдения.

Окончание: проведение Д-наблюдения.

Руководитель проекта: Зав отделением Мухидинова Х.Н.

Команда проекта:

Главная мед сестра	Иниева П.А.
Специалист отдела кадров	Касаев Д.Г.
Экономист	Абдусаламова Г.А.
Статист	Исламова Г.К.

ЦЕЛЬ:

Диспансерное наблюдение пациентов сахарным диабетом	Текущее	Целевое
Увеличение доли Д-наблюдения	70-80%	90-95%
Увеличение продолжительности рабочего времени эндокринологов	0,5 ставки	1 ставка

ЭФФЕКТЫ:

- Проанализированы результаты Д-наблюдения пациентов с сахарным диабетом за прошлый год, выявили причины невыполнения Д-наблюдения.
- Перераспределение нагрузки между врачами эндокринологами. Перераспределение функции врач-медсестра.

ОБОСНОВАНИЕ:

1. Анализ проведения Д-наблюдения показал низкий охват Д-наблюдением пациентов с сахарным диабетом за 2024 год.

2. Уход врача в д/о и перевод двух врачей с 0,5 ставки на 1,0 ставку.

СРОКИ:

№	Наименование контрольной точки (события)	Сроки
1.	Открытие и подготовка проекта	26.03.2025 - 16.04.2025
	*сформирован пакет распорядительных документов	26.03.2025
	*оформлен стенд проекта	16.05.2025
2.	Диагностика и целевое состояние	17.04.2025 - 26.06.2025
	*разработана карта текущего состояния процесса	30.04.2024
	*выявлены и проанализированы проблемы	12.05.2025
	*разработана карта целевого состояния процесса	26.05.2025
	*разработан план мероприятий по достижению целевого	09.06.2025
	*утвержден паспорт проекта. Проведен Kick-off проекта	26.06.2025
3.	Выполнение плана работ по достижению целевого состояния процесса (внедрение улучшений)	27.06.2025 - 24.07.2025
	*достигнуто целевое состояние проекта	22.07.2025
4.	Мониторинг устойчивости улучшений	25.07.2025 - 19.08.2025
	*разработан стандарт процесса	19.08.2025
5.	Закрытие проекта	20.08.2025
	*проект закрыт	20.08.2025